

Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC du Haut-Richelieu

* **L'objectif réseau disponible** correspond à la **disponibilité du réseau dans la rue qui alimente le foyer**. Il ne prend pas en compte l'installation puisque ce ne sont pas tous les foyers qui choisissent de devenir client. Lorsque le **réseau est disponible**, un délai raisonnable est à prévoir pour l'installation des services au domicile.

MUNICIPALITÉS		PROJETS	Objectif réseau disponible*	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible*							
			Étapes de déploiement													
Noyan	Éclair	Complété														
Sainte-Brigide-d'Iberville																
Saint-Alexandre																
Saint-Valentin																
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix																
Mont-Saint-Grégoire																
Saint-Blaise-sur-Richelieu																
Venise-en-Québec	FLBU	Complété														
Saint-Sébastien	Éclair															
Clarenceville	Éclair															
Sainte-Anne-de-Sabrevois																
Saint-Jean-sur-Richelieu																
Lacolle																
Henryville																
										En savoir plus	100%	100%	100%	95%	94%	90%

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.