Version du 17 juin 2023

Calendrier des projets de fibre optique dans la MRC de Brome-Missisquoi

*** L'objectif réseau disponible** correspond à la **disponibilité du réseau dans la rue qui alimente le foyer**. Il ne prend pas en compte l'installation puisque ce ne sont pas tous les foyers qui choisissent de devenir client. Lorsque le **réseau est disponible**, un délai raisonnable est à prévoir pour l'installation des services au domicile.

MUNICIPALITÉS	PROJETS	Objectif réseau disponible*	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible*
			Étapes de déploiement					
Stanbridge Station	BPI	COMPLÉTÉ						
Notre-Dame-de-Stanbridge	BPI	COMPLÉTÉ						
Saint-Ignace-de-Stanbridge	BPI	COMPLÉTÉ						
Saint-Armand	BPI	COMPLÉTÉ						
Stanbridge East	BPI	COMPLÉTÉ						
Sainte Sabine	BPI	COMPLÉTÉ						
Abercorn	BPI	COMPLÉTÉ						
East Farnham	BPI	COMPLÉTÉ						
Farnham	BPI	COMPLÉTÉ						
Farnham	Éclair	COMPLÉTÉ						
Bedford	BPI	COMPLÉTÉ						
Bedford	Éclair	COMPLÉTÉ						
Brome	BPI	COMPLÉTÉ						
Bedford Canton	BPI	COMPLÉTÉ						
Bedford Canton	Éclair	COMPLÉTÉ						
Dunham	BPI	COMPLÉTÉ						
Frelighsburg	BPI	COMPLÉTÉ						
Frelighsburg	Éclair	COMPLÉTÉ						
Pike River	BPI	COMPLÉTÉ						
Bolton-Ouest	BPI	COMPLÉTÉ						
Bolton-Ouest	Éclair	COMPLÉTÉ						
Lac-Brome	BPI	COMPLÉTÉ						
Lac-Brome	Éclair	COMPLÉTÉ						
Cowansville	BPI	COMPLÉTÉ						
Cowansville	Éclair	COMPLÉTÉ						
Bromont	BPI	COMPLÉTÉ						
Bromont	Éclair	COMPLÉTÉ						
Brigham	BPI	COMPLÉTÉ						
Brigham	Éclair	COMPLÉTÉ						
Sutton	BPI	COMPLÉTÉ						
Sutton	Éclair	COMPLÉTÉ						
Frelighsburg	Éclair	COMPLÉTÉ						
COMPLÉTÉ								

VÉRIFIEZ LA DISPONIBILITÉ À VOTRE ADRESSE!