
* L'objectif réseau disponible correspond à la disponibilité du réseau dans la rue qui alimente le foyer.                                                                 
Il ne prend pas en compte l'installation puisque ce ne sont pas tous les foyers qui choisissent de devenir client.                                                 

Lorsque le réseau est disponible, un délai raisonnable est à prévoir pour l'installation des services au domicile.
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Stanbridge Sta�Ÿon

Notre-Dame-de-Stanbridge

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Saint-Armand

Stanbridge East

Sainte Sabine

Abercorn

East Farnham BPI

BPI

Éclair

BPI

Éclair

Brome BPI

BPI

Éclair

Dunham BPI

BPI

Éclair

Pike River BPI

BPI

Éclair

BPI Février 100% 100% 100% 100% 100% 98%

Éclair

BPI 100% 100% 100% 100% 100% 92%

Éclair 100% 100% 100% 100% 100% 19%

BPI 100% 100% 100% 100% 100% 71%

Éclair 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BPI 100% 100% 100% 100% 100% 29%

Éclair 100% 100% 100% 100% 100% 0%

BPI 100% 100% 100% 100% 100% 68%

Éclair 100% 100% 100% 100% 100% 77%

Mai

Décembre@Février

Étapes de déploiement

Su�©on

BPI

Farnham

Bedford

Bedford Canton

Frelighsburg

Bolton-Ouest

Complété

Complété

Mai

Veuillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement 
commencer lorsque les permis ont étés reçus en to talité pour un secteur donné.                                                             

Cowansville

Bromont Mai

Brigham

Lac-Brome

450 346-0057 I                  1 888 346-0057 ihrtelecom.comSans frais: 

VÉRIFIEZ 
LA DISPONIBILITÉ À VOTRE ADRESSE!
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Calendrier des projets de fibre optique
dans la MRC de Brome-Missisquoi


