

Calendrier du déploiement de la fibre optique dans la MRC Brome-Missisquoi

* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

MUNICIPALITÉS	PHASES	DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION*	PRÉVISION DE LA CONSTRUCTION COMPLÉTÉE À 90%	1-Relevés poteaux Terrain	2-Conception des plans	3-Demande de permis	4-Réception des permis	5-Construction du réseau	6-Réseau disponible chez le client	Nombre de portes déservies par le réseau IHR
				Étapes de déploiement						Détails du Réseau chez le client
Pike River	En cours	Débutés	15-11-2020	100%	100%	100%	100%	94%	82%	233
Stanbridge Station	En cours	Débutés	15-11-2020	100%	100%	100%	100%	90%	85%	127
Bedford	En cours	Débutés	15-11-2020	100%	100%	100%	100%	95%	66%	182
Le Canton de Bedford	En cours	Débutés	15-11-2020	100%	100%	100%	100%	95%	88%	251
Notre-Dame-de-Stanbridge	En cours	Débutés	15-11-2020	100%	100%	100%	100%	90%	93%	267
Saint-Ignace-de-Stanbridge	En cours	Débutés	15-11-2020	100%	100%	100%	100%	92%	91%	267
Saint-Armand	En cours	Débutés*	15-12-2020	100%	100%	100%	85%	86%	83%	638
Stanbridge East	En cours	Débutés	19-12-2020	100%	100%	100%	100%	95%	24%	92
Sainte Sabine	2e phase	2020-10-20*	25-12-2020	100%	100%	100%	100%	85%	69%	180
Dunham	2e phase	2020-10-30*	3-4-2021	100%	100%	100%	60%	60%	0%	0
Frelighsburg	2e phase	2021-01-04*	6-4-2021	100%	100%	100%	56%	52%	5%	0
Cowansville	3e phase	23-1-2021	10-5-2021	100%	100%	100%	100%	6%	0%	0
Farnham	3e phase	2021-01-31*	10-6-2021	100%	100%	100%	44%	10%	0%	0
East Farnham	3e phase	24-2-2021	17-4-2021	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0
Brigham	3e phase	2021-02-26*	15-6-2021	100%	100%	100%	39%	0%	0%	0
Abercorn	4e phase	2021-03-29*	8-6-2021	100%	100%	100%	65%	0%	0%	0
Bromont	4e phase	2021-04-10*	29-9-2021	100%	100%	100%	8%	0%	0%	0
Lac-Brome	4e phase	2021-05-22*	26-1-2022	100%	100%	100%	10%	0%	0%	0
Brome	5e phase	2021-08-16*	12-10-2021	100%	100%	100%	75%	0%	0%	0
Sutton	5e phase	2021-08-21 *	24-12-2021	100%	15%	0%	0%	0%	0%	0
Bolton Ouest	5e phase	2021-09-15*	5-1-2022	100%	100%	60%	0%	0%	0%	0

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.